



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
ATE

# PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO 2018

GERENCIA DE  
TECNOLOGÍAS DE LA  
INFORMACIÓN

## EVALUACION



## ACTIVADES Y/O PROYECTOS INFORMÁTICOS

### I. Ficha Técnica No. 01

#### 1) Denominación de actividad o proyecto

Elaboración de procesos para la Emisión Masiva 2018 de Impuesto Predial y Arbitrios Municipales y la generación de data para las cuponerías y procesos de envío de las mismas.

#### 2) Datos Generales

2.1	Unidad Ejecutora	Gerencia de Tecnologías de la Información
2.2	Duración	01/01/2018 al 15/03/2018
2.3	Costo Total	S/.30,000.00
2.4	Porcentaje	100%
2.5	Observaciones	Se desarrollaron las actividades de selección de datos, de cálculo y de generación de datos puestos a producción.

### II. Ficha Técnica No. 02

#### 1) Denominación de actividad o proyecto

Análisis funcional para la Implementación e integración del Sistema de gestión Administrativa y Financiera. Módulos de Recursos Humanos y Abastecimiento.

#### 2) Datos Generales

2.1	Unidad Ejecutora	Gerencia de Tecnologías de la Información
2.2	Duración	01/02/2018 al 30/07/2018
2.3	Costo Total	30,000.00
2.4	Porcentaje	10%
2.5	Observaciones	Se desarrolló la propuesta de sistematización de recursos humanos.

### III. Ficha Técnica No. 03

#### 1) Denominación de actividad o proyecto

Implementación de Mejora del Portal Web Institucional y link a Centro Cultural.

#### 2) Datos Generales

2.1	Unidad Ejecutora	Gerencia de Tecnologías de la Información
2.2	Duración	01/02/2018 al 30/06/2018
2.3	Costo Total	S/.20,000.00
2.4	Porcentaje	100%
2.5	Observaciones	Se desarrolló la creación de espacios en el Portal Web Institucional para la publicación de



		información de las diferentes unidades orgánicas.
--	--	---

#### IV. Ficha Técnica No. 04

##### 1) Denominación de actividad o proyecto

Reformulación de procesos para el Sistema de Administración Tributaria (RECATRIB) y Tesorería.

##### 2) Datos Generales

2.1	Unidad Ejecutora	Gerencia de Tecnologías de la Información
2.2	Duración	02/01/2018 al 30/12/2018
2.3	Costo Total	S/.50,000.00
2.4	Porcentaje	100%
2.5	Observaciones	Se desarrolló las actualizaciones solicitadas por las diferentes unidades orgánicas, en relación a reportes, modificaciones de pantallas y análisis de información.

#### V. Ficha Técnica No. 5

##### 1) Denominación de actividad o proyecto

Sistema de Trámite Documentario, puesta en marcha.

##### 2) Datos Generales

2.1	Unidad Ejecutora	Gerencia de Tecnologías de la Información
2.2	Duración	01/03/2018 al 30/06/2018
2.3	Costo Total	S/.10,000.00
2.4	Porcentaje	100%
2.5	Observaciones	Se realizaron las pruebas relacionadas al software de trámite documentario.

#### VI. Ficha Técnica No. 6

##### 1) Denominación de actividad o proyecto

Implementación de Accesos WIFI remotos en ambientes públicos y enlace con locales principales a través de fibra óptica.

##### 2) Datos Generales

2.1	Unidad Ejecutora	Gerencia de Tecnologías de la Información
2.2	Duración	01/03/2018 al 30/07/2018
2.3	Costo Total	S/.80,000.00
2.4	Porcentaje	100%
2.5	Observaciones	Se interconectó el local principal y las agencias municipales y se instaló WIFI en



		6 parques del distrito como parte del contrato de servicio de Internet.
--	--	---

#### VII. Ficha Técnica No. 7

**1) Denominación de actividad o proyecto**

Sistema de Registro Civil, gestión de matrimonios.

**2) Datos Generales**

2.1	Unidad Ejecutora	Gerencia de Tecnologías de la Información
2.2	Duración	01/01/2018 al 30/03/2018
2.3	Costo Total	S/.15,000.00
2.4	Porcentaje	100%
2.5	Observaciones	Se desarrolló el aplicativo de registro civil.

#### VIII. Ficha Técnica No. 8

**1) Denominación de actividad o proyecto**

Implementación de funcionalidades en el Sistema de Transporte de vehículos Menores.

**2) Datos Generales**

2.1	Unidad Ejecutora	Gerencia de Tecnologías de la Información
2.2	Duración	01/02/2018 al 30/07/2018
2.3	Costo Total	S/.30,000.00
2.4	Porcentaje	100%
2.5	Observaciones	Se implementó el sistema de Transporte de vehículos menores.

#### IX. Ficha Técnica No. 9

**1) Denominación de actividad o proyecto**

Implementación de módulo de interoperabilidad.

**2) Datos Generales**

2.1	Unidad Ejecutora	Gerencia de Tecnologías de la Información
2.2	Duración	01/01/2018 al 30/04/2018
2.3	Costo Total	S/.15,000.00
2.4	Porcentaje	100%
2.5	Observaciones	Se desarrolló el aplicativo PIDEEX, según lo solicitado en el Decreto Supremo N°067-2017-PCM.



## X. Ficha Técnica No. 10

### 1) Denominación de actividad o proyecto

Implementación de Sistema de Licencia de Funcionamiento.

### 2) Datos Generales

2.1	Unidad Ejecutora	Gerencia de Tecnologías de la Información
2.2	Duración	01/02/2018 al 30/07/2018
2.3	Costo Total	S/.35,000.00
2.4	Porcentaje	70%
2.5	Observaciones	Se inició el desarrollo del sistema de licencia de funcionamiento.

## XI. Ficha Técnica No. 11

### 1) Denominación de actividad o proyecto

Mantenimiento Preventivo de la Base de Datos de producción.

### 2) Datos Generales

2.1	Unidad Ejecutora	Gerencia de Tecnologías de la Información
2.2	Duración	01/03/2018 al 30/12/2018
2.3	Costo Total	S/.25,000.00
2.4	Porcentaje	100%
2.5	Observaciones	Se desarrolló el mantenimiento preventivo de la base de datos oracle.

## XII. Ficha Técnica No. 12

### 1) Denominación de actividad o proyecto

Mantenimiento Preventivo de Servidores de datos, gabinetes y data center.

### 2) Datos Generales

2.1	Unidad Ejecutora	Gerencia de Tecnologías de la Información
2.2	Duración	01/03/2018 al 30/12/2018
2.3	Costo Total	S/.20,000.00
2.4	Porcentaje	100%
2.5	Observaciones	Se desarrolló el mantenimiento preventivo a los servidores de datos



## I. FICHA TECNICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE ADQUISICIONES INFORMÁTICAS

### I. Adquisiciones de Hardware:

TIPO DE EQUIPO	CANTIDAD	OBSERVACION
Servidor de Datos	2	Destinado para SIAF y CATASTRO
Disco Duro Externo	3	Para soporte de equipos

### II. Adquisiciones de Equipos de Comunicación:

TIPO DE EQUIPO	CANTIDAD	OBSERVACION
Switch de capa 2	2	Otras fuentes de la Institución
Cableado Estructurado cat 6	1	Implementación de redes en locales municipales y palacio municipal
Fibra óptica	1	Mantenimiento a la fibra óptica de conexión a los bloques A y B
Radio Enlaces externos	2	Instalación de enlaces con Puesto de auxilio rápido, Centro Empresarial de Huaycán

### III. Adquisiciones de Sistemas de Seguridad en Redes y Datos:

TIPO DE EQUIPO	CANTIDAD	OBSERVACION
Solución de Backup	1	No se adquirió.

### IV. Adquisiciones de Software:

TIPO DE SOFTWARE	CANTIDAD	OBSERVACION
Sistema Operativo PC Windows 10	60	No se adquirió
Team Developer	1	Se adquirió
S10	1	Se adquirió
Microsoft Office 2010	25	No se adquirió

### V. Desarrollo de Sistemas:

SISTEMA Y/O APLICATIVO INFORMATICO	TIPO DE DESARROLLO		OBSERVACION	% AVANCE
	Propio	Por Terceros		
Sistema Administrativo General (Recursos Humanos)		X	Presentación de propuesta	20%
Procesos para la emisión Masiva 2018		X	Se implementó	100%
Sistema de Recatib	X		Se implementó	100%
Sistema de transporte vehículos menores		X	Se implementó	100%
Módulo de Interoperabilidad		X	Se implementó	100%
Sistema de Licencia de Funcionamiento		X	Inicio de implementación	70%
Sistema de Tramite Documentario		X	Pruebas de campo	50%
Portal WEB institucional	X		Presentación de propuesta	20%
Sistema de Registro Civil- Matrimonios		X	Se implementó	100%

**VI. Adquisiciones de Servicios Informáticos:**

DESCRIPCION	EJECUCION		OBSERVACION
	Fecha de Inicio	Fecha de Término	
Mantenimiento de aire acondicionado	01/02/2018	15/12/2018	Se ejecutó
Elaboración del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI)	01/03/2018	30/06/2018	Se ejecutó

**VII. Recursos Humanos a Contratar:**

DESCRIPCION	EJECUCION		FUENTE DE FINANCIAMIENTO
	Fecha de Inicio	Fecha de Término	
Especialista en TI. (1)	01/01/2018	31/12/2018	Se contrató
Programador (1)	01/01/2018	31/12/2018	Se contrató

**VIII. Capacitación y Fortaleza Institucional:**

DESCRIPCION	EJECUCION		PRESUPUESTO Asignado	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
	Fecha de Inicio	Fecha de Término		
Capacitación en Desarrollo de aplicaciones móviles.	01/04/2018	15/12/2018	20,000.00	No se ejecutó

